

RENDICIÓN 20 DE CUENTAS 23

CRONOGRAMA RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2023



EL NUEVO
ECUADOR III

Servicio Integrado de Seguridad ECU 911

Cronograma

FECHA MÁXIMA	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
31 de enero	Fase 0	<ul style="list-style-type: none"> - Elaborar artes por parte de la Dirección de Comunicación y formatos por parte de la DSPPP - Enviar directrices a las Coordinaciones Zonales sobre el Proceso de Rendición de Cuentas - Conformar y designar el equipo de Rendición de Cuentas 2023 - Envío mediante correo electrónico las responsabilidades en relación a Logística, Comunicacional y Tecnológico a las delegaciones de cada Unidad para el proceso de Rendición de Cuentas 2023
28 de febrero	Fase 1	<ul style="list-style-type: none"> -Invitar a la ciudadanía para que presenten sugerencias al informe de rendición de cuentas(1 al 15 de febrero) -Recopilar información de las unidades, elaborar Informe Preliminar de Rendición de Cuentas y formulario(19 de febrero) -Revisión por parte de Despacho y unidades el Informe Preliminar de Rendición de Cuentas 2023(23 de febrero) -Ingresar a la página web el Informe preliminar y anexos de respaldo de Rendición de Cuentas de Planta Central y Zonales(máximo 28 de febrero)
29 de febrero	Fase 2	<ul style="list-style-type: none"> - Enviar a nivel nacional las directrices sobre la fase 2 respecto a la deliberación
Del 1 al 9 de marzo (difundir)	Fase 2	<ul style="list-style-type: none"> - Difundir por redes sociales y página web el Informe de Rendición de Cuentas Preliminar para que la ciudadanía pueda revisar (8 días antes) - Difundir por redes sociales, entrega física y de manera oficial las invitaciones a la Deliberación para autoridades y demás invitados (8 días antes)
4 de marzo	Fase 2	<ul style="list-style-type: none"> -Entregar directrices a las áreas de Planta Central (reunión) -Enviar solicitud de cooperación de servidores para protocolo en la ejecución del evento (Planta Central)
8 de marzo	Fase 2	<ul style="list-style-type: none"> - Revisar la PPT enviada por CGPGE - Repasar evento de Rendición de Cuentas (unidades de Planta Central)

Cronograma

FECHA MÁXIMA	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
12 de marzo	Fase 2	- Deliberación pública de Rendición de Cuentas (Planta Central)
13 de marzo	Fase 2	- Deliberación pública de Rendición de Cuentas (Coordinaciones Zonales)
Del 12 al 26 de marzo	Fase 2	- Enviar y difundir por redes sociales, página web el video de la Deliberación, el Informe de Rendición de Cuentas Preliminar y formulario para que la ciudadanía pueda realizar las sugerencias, opiniones y demás aportes a los resultados presentados (14 días se mantiene la publicación)
31 de marzo	Fase 2	-Elaborar el acta de compromiso del Procesos de Rendición de Cuentas 2023 (27 de marzo-con base a todos los aportes ciudadanos virtuales y presenciales) -Acta de Compromiso del Procesos de Rendición de Cuentas 2023 aprobada por la autoridad en Planta Central y Coordinaciones Zonales (28 de marzo) -Subir en la página web institucional (29 de marzo)
23 de abril	Fase 3	- Ingreso del Informe en el sistema del CPCCS

